

02. 건설사업관리 인원배치계획표

■ 용역명 : 한국스포츠정책과학원 청사이전 리모델링 건설사업관리용역

■ 용역기간 : 착수일로부터 6.5개월(시공6개월 + 시공후0.5개월)

구분	분야	등급	시공단계						시공후	투입월수		비 고		
			1	2	3	4	5	6	1	등급별	환산(고급기준)			
시공 단계	상주	총괄책임(건축, 안전)	특급기술자	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	6.50	7.72		
		건축	고급기술자	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.50	3.50		
		기계	중급기술자	0.5	0.5	0.50	0.5	0.5	0.5	0.5	3.50	3.24		
		건설분야 소계			2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	13.50	14.46	
		전기	고급기술자	1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	5.50	5.50		
		전기 소계			1.0	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	5.50	5.50	
		통신	중급기술자	0.5	0.25		0.25	0.5	0.5	0.5	2.50	2.26		
		통신 소계			0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	2.50	2.26	
		소방	중급기술자	0.5	0.5			0.5	0.5	0.5	2.50	2.04		
		소방 소계			0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	2.50	2.04	
	상주 합계			4.0	3.0	2.5	3.0	3.5	3.5	3.0	24.00	24.26		
	기술 지원	건축	고급기술자	---	---	---	---	---	---	---	0.53	0.53	시공단계 건설사업관리기 술인수의 15%	
		기계	고급기술자	---	---	---	---	---	---	---	0.53	0.53		
		전기	고급기술자	---	---	---	---	---	---	---	0.55	0.55	시공단계 상주감리원 10%	
		통신	고급기술자	---	---	---	---	---	---	---	0.38	0.38	전체인월수의 15%	
		소방	중급기술자	---	---	---	---	---	---	---	1.30	1.06	주1회	
	기술지원 합계										3.29	3.05		
	총계										27.29	27.31		

주1) 본 배치계획서는 수요기관 및 사업진행상황에 따라 조정될 수 있음

주2) 현지사무원급료(1인, 6개월)은 직접경비에 포함되어있습니다.