

건설사업관리 기술인 배치 계획표

□ 용역명: 옛 전남도청 복원사업 건설사업관리 용역

용역기간: 24개월

구분	직종	등급	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	개월	환산비	인월수	비고	
시공단계 및 시공후단계	책임기술인	건축	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	24.0	1.120	26.880	건설	
	분야별 참여기술인 (상주)	건축	중급	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	16.8	0.890	14.952	건설	
		안전	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		22.0	0.890	19.580	건설	
		기계	중급		0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		17.4	0.890	15.442	건설	
		건설부분 소계																											80.2	-	76.854
	기술지원 기술인 (비상주)	건축(구조)	고급																									24.0	1.000	15.371	건설
		기계	고급																									24.0	1.000		건설
		건설부분 소계																											48.0	-	15.371
	공사감독자	건축	특급	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	1.200	8.640	건설
		건축	고급	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.5	1.000	7.500	건설
		토목	고급	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	1.000	7.200	건설
		기계	고급	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.2	1.000	7.200	건설
		공사감독자 계																											29.1	-	30.540
	건설부분(상주+비상주) 계																													92.225	105
건설부분(상주+비상주+감독) 총계																													122.765	135.4	